



Nhóm đẩy nhanh tiến độ dự án bù đắp môi trường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án Khu Công nghệ cao, ngày 28/10, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo Ban GTĐB

các dự án ĐTXD số 1 khu vực phía nam và phía bắc với các đơn vị liên quan ưu tiên giải quyết khu vực trung tâm chính rộng 62m dự kiến vào Khu Công nghệ cao trước ngày 15/11/2011 và hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực khoảng 135ha (giai đoạn 1B) trước ngày 30/11/2011 để triển khai thi công sản phẩm.

Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu Công nghệ cao phía nam, cung cấp danh sách các hộ giải tỏa khu vực nêu trên trước ngày **30/10/2011** để Ban GTĐB các dự án ĐTXD số 1 triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng yêu cầu.

UBND thành phố cũng đề nghị chủ đầu tư phối hợp kinh phí đầu tư làm đường giao thông trước đây của Công ty CP Vinafor và Công ty TNHH TM&DV Tân Thông thu về diện giải tỏa tại dự án. Giao Hội đồng GPMB dự án phía nam và Sở Xây dựng kiểm tra đầu tư thực tế, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định, hoàn thành trước ngày **05/11/2011**.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Hội đồng GPMB dự án và Viện Quy hoạch Xây dựng kiểm tra, đưa xuất và mở thầu mua sắm thiết bị ngoài ranh giới quy hoạch dự án; báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày **10/11/2011**.

Theo Danang.gov.vn